

## KUIS

Mata Kuliah : Manajemen Proyek Lanjut  
Hari, tanggal : Senin, 18 Desember 2017  
Dosen : Saifoe El Unas, ST. MT.

---

Sebuah proyek yang terdiri dari beberapa aktivitas direncanakan seperti tabel di bawah ini :

<b>Aktivitas</b>	<b>Predecessor</b>	<b>Durasi (Minggu)</b>	<b>Sumber Daya</b>
<b>A</b>	-	6	5
<b>B</b>	A(FS)-2;D	7	2
<b>C</b>	B(FS)-2	8	4
<b>D</b>	-	4	2
<b>E</b>	D	6	4
<b>F</b>	B;E	4	2

1. Susunlah penjadwalan proyek tersebut dalam bentuk AON. Hitung total durasinya dan tampilkan lintasan kritisnya.
2. Hitunglah total slack dan free slack dari setiap aktivitas dan tampilkan dalam bentuk tabel.
3. Buatlah pengalokasian Sumber Daya jika jumlah sumber daya yang tersedia per minggu adalah sebanyak 9.