PR PENJADWALAN

1. Serangkaian aktifitas dari suatu proyek seperti pada tabel berikut :

Aktifitas (I?lil;ggs:l) Predecessor
A 12 G
B 6 G
C 4 H
D 5 B
E 3 AF
F 4 B,C
G 3 -
H 5 -
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Buatlah jadwal dalam bentuk AOA dan AON.

Tentukan total durasi dan lintasan kritis dari masing-masing bentuk jadwal tersebut.
Hitunglah Total Slack dan Free Slack dari setiap aktifitas dan tampilkan dalam bentuk tabel.
Jika pada saat pelaksanaan aktifitas B selesai pada minggu ke 12 sedangkan aktifitas lain
durasinya tetap, jelaskanlah apa pengaruhnya terhadap total durasi dan terhadap aktifitas
lainnya.

2. Tabel pekerjaan dari suatu proyek seperti di bawah ini :
Aktifitas (I?lil;ggs:l) Successor
A 6 C
B 5 AD
C 4 EIl
D 4 CF
E 7 H
F 2 E,G
G 3 H
H 8 -
I 4 G
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Buatlah jadwal dalam bentuk AON dan Time Scale Diagram.

Tentukan total durasi dan lintasan kritis dari masing-masing bentuk jadwal tersebut.
Hitunglah Total Slack dan Free Slack dari setiap aktifitas dan tampilkan dalam bentuk tabel.
Jika aktifitas D dilaksanakan selama 6 minggu sedangkan aktifitas lain durasinya tetap,
jelaskanlah apa pengaruhnya terhadap total durasi dan terhadap aktifitas lainnya.



3. Perhatikan jadwal dalam bentuk Time Scale Diagram di bawah ini (durasi dalam Minggu).
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a. Buatlah tabel yang berisi nama-nama aktifitas, hubungan antar aktifitas (Predecessor) dan
durasi masing-masing aktifitas dari jadwal tersebut.

b. Buatlah jadwal dari tabel tersebut dalam bentuk AOA dan AON, serta gambarkan lintasan
kritis dengan cara memberikan warna lain pada lintasan kritis tersebut pada masing-
masing bentuk jadwal.

c. Buatlah tabel yang mencantumkan nilai Total Slack dan Free Slack dari masing-masing
aktifitas serta keterangan tentang Kritis atau Tidak Kritisnya aktifitas tersebut.

d. Jika penyelesaian aktifitas C terlambat 2 minggu dari jadwalnya sementara aktifitas lainnya
tetap, jelaskanlah apa pengaruhnya terhadap total durasi dan terhadap aktifitas lainnya.



