
PROSES PERKEMBANGAN PROYEK

PENGGUNA JASA :

PEMILIK

PENYEDIA JASA :

KONSULTAN 

PERENCANA

PENYEDIA JASA :

PELAKSANA 

(KONTRAKTOR)

PENYEDIA JASA :

KONSULTAN 

PENGAWAS

Gagasan

Dasar &

Kebutuhan

Penentuan 

Lokasi

Appraisal 
Biaya

Konsep dan 
kriteria Peren-
canaan

Pendanaan

Analisa 
perekayasaan

Pra disain

Nota disain

Metode dan 

rancangan 

pelaksanaan

Perencanaan 

K3L

Finalisasi 

perijinan

Gambar DED 

dan gambar 

perencanaan

Engineer 

Estimate 

(EE)

RKS

Penjadwalan

Mobilisasi & 

persiapan 

lapangan

Pengadaan 

barang & 

implementasi

Serah

Terima 

I

HPS/Owner 

Estimate (OE)

Dokumen lelang

KAK (TOR)

HPS

Dokumen seleksi

Pengawasan 

pekerjaan :

- Gambar kerja

- RKS

- Jadwal

Laporan :

harian

mingguan

bulanan

akhir

Cek list 

pekerjaan

Test 

operasional

Operasi & 

pemeliharaan

Serah

Terima 

II

Cek list 

pekerjaan

KAK (TOR)

HPS

Dokumen seleksi

 LINGKUP STUDI KELAYAKAN

Pengadaan 

jasa kons. 

(Seleksi), 

Penentuan 

Konsultan 

Perencana

Pengadaan 

jasa kons. 

(Seleksi), 

Penentuan 

Konsultan 

Pengawas

Pengadaan 

pek. Konstr. 

(Pelelangan), 

Penentuan 

Kotraktor

 TAHAP PERENCANAAN

 TAHAP RANCANG BANGUN DAN PEREKAYASAAN

Ikhtisar Pra Final
 TAHAP PELAKSANAAN FISIK

 TAHAP OPERASI DAN

PEMELIHARAAN

LINGKUP MANAJEMEN PROYEK

LINGKUP

MANAJEMEN

OPERASIONAL


