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Kompetensi yang diharapkan dicapai peserta 

Pada akhir perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu : 
1. Menjelaskan pengertian manajemen serta fungsi manajemen. 
2. Menjelaskan macam-macam struktur organisasi. 
3. Menjelaskan proses pelelangan serta dokumen-dokumen yang diperlukan. 
4. Menjelaskan macam-macam kontrak. 
5. Menyusun rencana anggaran biaya suatu proyek konstruksi. 
6. Menyusun jadual, menghitung total dorasi dan mencari lintasan kritis. 
7. Menyusun kurva S. 
8. Menjelaskan pengendalian proyek. 
9. Menjelaskan pengelolaan keuangan proyek. 
10. Menjelaskan pengertian manajemen konstruksi. 
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Taksonomi Kuliah 

ke 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Jenis Kegiatan 

Pembelajaran 

Bentuk Tugas Bobot 

Nilai 1 2 3 4 5 6 

1 Pendahuluan � Penjelasan SAP, cara penilaian 
� Penjelasan tugas kelompok 
� Tugas mempelajari materi kuliah ke 2 

Kuliah Tugas mandiri  √      

2 Prinsip manajemen � Proses perkembangan proyek 
� Pengertian manajemen umum dan 
manajemen proyek 

� Fungsi-fungsi manajemen 
� Tugas mempelajari materi kuliah ke 3 

Kuliah, diskusi Tugas mandiri  √ √     

3 Struktur organisasi � Macam-macam struktur organisasi 
� Perbedaan antara struktur organisasi 
� Tugas kelompok : mencari data 
gambar perencanaan dan RKS 

� Tugas mempelajari materi kuliah ke 4 

Kuliah, diskusi Tugas kelompok 
Tugas mandiri 

 √ √     

4 Pelelangan � Proses pelelangan 
� Dokumen-dokumen pada proyek 
� Tugas kelompok : mencari data harga 
satuan bahan dan upah 

� Tugas mempelajari materi kuliah ke 5 

Kuliah, diskusi Tugas kelompok 
Tugas mandiri 

 √ √     

5 Kontrak � Macam-macam kontrak 
� Contoh kontrak proyek konstruksi 
� Tugas kelompok : menghitung volume 
pekerjaan 

� Tugas mempelajari materi kuis 1 

Kuliah, diskusi Tugas kelompok 
Tugas mandiri 

 √ √     

6 Kuis 1 � Tes tulis 
� Tugas mempelajari materi kuliah ke 7 

Mengerjakan tes Tugas mandiri 15% - 
25% 

      

7 Estimasi biaya � Macam-macam estimasi biaya 
� Komponen biaya proyek 
� Contoh dan format RAB 
� Tugas kelompok : melanjutkan 
menghitung volume pekerjaan 

� Tugas mempelajari materi kuliah ke 8 

Kuliah, diskusi Tugas kelompok 
Tugas mandiri 

 √ √     

8 Estimasi biaya � Analisa harga satuan pekerjaan 
menurut SNI 

� Contoh perhitungan RAB 
� Tugas kelompok : membuat analisa 
harga satuan pekerjaan 

� Tugas mempelajari materi kuliah ke 9 
� PR 1 : perhitungan RAB 

Kuliah, diskusi Tugas kelompok 
Tugas mandiri 

  √ √ √   



Taksonomi Kuliah 

ke 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Jenis Kegiatan 

Pembelajaran 

Bentuk Tugas Bobot 

Nilai 1 2 3 4 5 6 

9 Estimasi biaya � Membahas PR 1 
� Produktivitas 
� Tugas kelompok : melanjutkan analisa 
harga satuan pekerjaan 

� Tugas mempelajari materi kuliah ke 10 

Kuliah, diskusi, 
simulasi 

Tugas kelompok 
Tugas mandiri 

  √ √ √   

10 Penjadualan � Work Breakdown Structure (WBS) 
� Bentuk-bentuk penjadualan 
� Tugas kelompok : menyusun RAB 
� Tugas mempelajari materi kuliah ke 11 

Kuliah, diskusi Tugas kelompok 
Tugas mandiri 

  √ √ √   

11 Penjadualan � Critical Path Method 
� Tugas kelompok : menyusun WBS 
� Tugas mempelajari materi kuliah ke 12 
� PR 2 : membuat jadual 

Kuliah, diskusi, 
simulasi 

Tugas kelompok 
Tugas mandiri 

  √ √ √   

12 Pengendalian proyek � Membahas PR 2 
� Kurva S 
� Konsep Nilai Hasil 
� Tugas kelompok : melanjutkan 
menyusun jadual 

� Tugas mempelajari materi kuis 2 

Kuliah, diskusi Tugas kelompok 
Tugas mandiri 

  √ √ √   

13 Kuis 2 � Tes tulis 
� Tugas mempelajari materi kuliah ke 14 

Mengerjakan tes Tugas mandiri 15% - 
25% 

      

14 Pengelolaan keuangan 
proyek 

� Arus dana proyek 
� Pengontrolan biaya 
� Tugas kelompok : membuat kurva S 
� Tugas mempelajari materi kuliah ke 15 

Kuliah, diskusi Tugas kelompok 
Tugas mandiri 

 √ √     

15 Manajemen Konstruksi � Pengertian manajemen konstruksi 
� Perbandingan antara manajemen 
konstruksi dengan manajemen 
tradisionil 

� Tipe-tipe manajemen konstruksi 
� Tugas kelompok : menyempurnakan 
tugas secara menyeluruh 

Kuliah, diskusi Tugas kelompok 
Tugas mandiri 

 √ √     

16 Review kuliah � Membahas soal-soal kuis 
� Membahas tugas kelompok 

Kuliah, diskusi   √ √     

 
Keterangan tingkat pemahaman (taksonomi) : 
1 : Mengingat 3 : Mengaplikasikan 5 : Mengevaluasi 
2 : Memahami 4 : Menganalisis 6 : Menciptakan 



Bobot Nilai : 
• PR : 0 – 20 % 
• Diskusi : 0 – 20 % 
• Tugas kelompok : 15 % - 25 % 
• Kuis 1 : 15 % - 25 % 
• Kuis 2 : 15 % - 25 % 
• UAS : 15 % - 50 % 
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